

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.5.2014 týkající se stavební akce
„Kanalizace a ČOV Liteň“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městys Liteň**
se sídlem: Náměstí 71, 267 27 Liteň
Zastoupený: Ing. Miroslavem Horákem - starostou
IČ: 00233501
DIČ: -
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

1.2. Zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**
sídlo firmy: Nádražní 4, 150 00 Praha 5
zápis v obchod. rejstříku: MěÚ Praha odd. C vl. 775
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Šindlerem, jednatelem
IČ: 00204382
DIČ: CZ00204382
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále společně jen „smluvní strany“).

2. **Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, která se mění následovně:**
Předmět smlouvy se snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.
V souvislosti se změnou založení ČOV dochází k čerpání finanční rezervy. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Odstavec **3. SPECIFIKACE DÍLA** - článek 3.1. , bod e) se mění takto

- e) Soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce zhotovitele a soupis prací, výkonů a dodávek obsažený v „Písemné zprávě zadavatele pro čerpání rezervy“ z 21.10.2014.

Odstavec **6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY** – článek 6.1, se mění takto

6.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena stavby dle sod bez DPH	48 501 106,-Kč
Odpočet ceny	- 242 267,-Kč
Přípočet ceny	4 489 604,-Kč
Cena upravená dodatek č.1	52 748 443,- Kč

(slovy: padesátdvamilionůsedmsetčtyřicetostřicetšesttisícčtyřistačtyřicet tři korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

Rezerva 1,129% - 602 772,- Kč bez DPH z původní ceny za provedení díla(48 501 106,-Kč bez DPH)

(slovy: šestsetdvatisícšedemsetšedesátdvě korun českých)
(dále též „Rezerva“)

cena stavby **celkem 53 351 217,- bez DPH Kč**
(slovy:padesáttřimilionůtřistapadesátjedentisícdvěstěšedmnáct korun českých)
(dále též „Celková cena za provedení díla“)


Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny za provedení díla má v úmyslu hradit z prostředků dotace, které by mu poskytl Státní fond životního prostředí (dále jen „poskytovatel dotace“) z Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz). Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pokud by objednatel prostředky od poskytovatele neobdržel nebo nemohl obdržet, mohl by objednatel využít své oprávnění odstoupit od této smlouvy (viz oddíl 14 odst. 14.3).

Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.

Příloha: Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

V Litni dne 30.10.2014

Městys Liteň
Ing. Miroslav Horák -



Šindler, důlní s r.o.
Ing. Zdeněk

