

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.5.2014 týkající se stavební akce
„Kanalizace a ČOV Liteň“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Městys Liteň**
se sídlem: **Náměstí 71, 267 27 Liteň**
Zastoupený: **Ing. Miroslavem Horákem - starostou**
IČ: **00233501**
DIČ: **-**
Peněžní ústav: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **[REDAKOVANÉ]**
- 1.2. Zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**
sídlo firmy: **Nádražní 4, 150 00 Praha 5**
zápis v obchod. rejstříku: **MěÚ Praha odd. C vl. 775**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Šindlerem, jednatelem**
IČ: **00204382**
DIČ: **CZ00204382**
Peněžní ústav: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **[REDAKOVANÉ]**

(dále společně jen „smluvní strany“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, která se mění následovně:
Předmět smlouvy se snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány. V souvislosti s drobnými změnami v technologii a stavební části ČOV a dochází k čerpání finanční rezervy. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Odstavec **3. SPECIFIKACE DÍLA** - článek 3.1. , bod e) se mění takto

- e) Soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce zhotovitele a soupis prací, výkonů a dodávek obsažený v „Písemné zprávě zadavatele pro čerpání rezervy - technologie ČOV“ z 5.3.2015.

Odstavec **6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY** – článek 6.1, se mění takto

6.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena stavby dle sod a dod.č.1 bez DPH	52 748 443,-Kč
Odpočet ceny	-139 250,- Kč
Přípočet ceny	277 650,- Kč
Cena upravená dodatek č.2	52 886 843,- Kč

(slovy: padesátdvamilionůosmsetosmdesátšesttisícsmsetčtyřicettři korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

Rezerva 0,171% - 82 857,- Kč bez DPH z původní ceny za provedení díla(48 501 106,-Kč bez DPH)
(slovy: osmdesátdvatisícsmsetpadesátsedem korun českých)

cena stavby **celkem 53 351 217,- bez DPH Kč**
(slovy: padesáttřimilionůtřistapadesátjedentisícdvěstěsedmnáct korun českých)
(dále též „Celková cena za provedení díla“)

Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny za provedení díla má v úmyslu hradit z prostředků dotace, které by mu poskytl Státní fond životního prostředí (dále jen „poskytovatel dotace“) z Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz). Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pokud by objednatel prostředky od poskytovatele neobdržel nebo nemohl obdržet, mohl by objednatel využít své oprávnění odstoupit od této smlouvy (viz oddíl 14 odst. 14.3).

Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.

Příloha: Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

V Litni dne 27. 4. 2015

Městys Liteň
Ing. Miroslav Horák - starosta

Šindler, důlní stavební spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Šindler - jedn.